**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

1. Наименование проекта: Рабочий кабинет научного проекта
2. Руководитель проектной группы: Холмогоров Александр Владимирович
3. Персональный состав участников проектной группы (список):

| № п/п | ФИО | Должность | Подразделение |
|---|---|---|---|
| 1. | Долматов Илья Алексеевич | Заместитель директора | Дирекция научных исследований и разработок |
| 2. | Кабанова Елена Владимировна | Начальник управления | Дирекция научных исследований и разработок. Управление координации мониторинговых исследований |
| 3. | Мезенцева Людмила Викторовна | Координатор программ | Институт гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева (ИГИТИ) |
| 4. | Миляева Дарья Александровна | Начальник отдела | Дирекция по интернационализации. Отдел поддержки международных специалистов |
| 5. | Николаева Екатерина Игоревна | Начальник управления | Управление по сопровождению деятельности международных лабораторий |
| 6. | Сутормина Алёна Евгеньевна | Менеджер | Управление международного сотрудничества |
| 7. | Холмогоров Александр Владимирович | Экономист | Центр фундаментальных исследований |

4. Цели проекта: Создание собственного программного сервиса для сопровождения деятельности научных подразделений ВШЭ и интеграция их в работу портала ВШЭ.

5. Целевая аудитория: Руководители и менеджеры научных проектов, администраторы программ научных исследований, Административные службы НИУ ВШЭ.

6. Содержание проекта:
   Сервис «Рабочий кабинет научного проекта»:
   - Аккумулирование информации о научных проектах.
   - Основное назначение – хранение и управление информацией, связанной с реализацией научного проекта, а также обеспечение оперативного доступа заинтересованных категорий пользователей к необходимой информации о конкретных научных проектах.

7. Этапы внедрения в НИУ ВШЭ в 2017 году:
   - Февраль-июнь: досогласование технического задания и техническое исполнение проекта Дирекцией по порталу;
   - Май-июль: тестирование, доработка сервиса;
   - сентябрь-октябрь: подведение итогов, оценка эффектов, принятие решения о внедрении.

8. Прогнозируемые результаты:
   - единый инструментарий для оптимизации процесса администрирования научных проектов;
   - полная информация о научном проекте содержится в базе научных проектов на портале ВШЭ и на странице научного подразделения;
   - у руководителя научного подразделения есть доступ ко всем своим научным проектам через личный кабинет;
   - создается архив полной информации и документации по научным проектам.

9. Эксперты, к которым проектная группа обращалась за консультациями:

| **ФИО** | **Должность** |
|---|---|
| Аболина Наталья Александровна | Начальник Управления по информационным ресурсам |
| Балышев Александр Владимирович | Директор по фундаментальным исследованиям НИУ ВШЭ |
| Гохберг Леонид Маркович | Первый проректор НИУ ВШЭ |
| Коптюбенко Дмитрий Борисович | Директор по порталу |
| Литвинцева Марина Игоревна | Заместитель проректора НИУ ВШЭ |
| Судариков Алексей Львович | Директор по научным исследованиям и разработкам НИУ ВШЭ |
| Юдкевич Мария Марковна | Проректор НИУ ВШЭ |