

**Приложение к Правилам подготовки выпускной квалификационной работы
для образовательных программ по направлениям подготовки
38.03.02 «Менеджмент»**

Приложение 1. График выполнения ВКР

№ п/п	Этап подготовки	Сроки исполнения
1	Внесение заявок-предложений тем ВКР в ЭИОС НИУ ВШЭ (для научных руководителей)	Не позднее 10 октября
2	Выбор темы из предложенного списка и предложение собственных тем потенциальному Руководителю	Не позднее 1 ноября
3	Реализация НИС «Навыки подготовки ВКР» (для ОП направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»)	
3.1	Презентация питча ВКР (15%)	Не позднее 26 ноября
3.2	Защита дизайна исследования (35%)	Не позднее 19 декабря
3.3	Защита теоретического обзора по теме ВКР (35%)	Не позднее 25 марта
3.4	Предзащита ВКР в рамках НИС (15%, блокирующий)	В период с 10 по 16 апреля
4	Закрепление тем и руководителей ВКР за студентами приказом	Не позднее 15 декабря
5	Подготовка проекта ВКР (дизайна исследования), оценивание Руководителем	Не позднее 20 декабря
6	Повторное представление проекта ВКР (при не утверждении руководителем)	Не позднее 25 декабря
7	Прохождение преддипломной практики:	
7.1	для ОП направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»	9 января – 29 января
8	Предоставление отчета по преддипломной практике	В течение 5 рабочих дней после окончания преддипломной практики
9	Загрузка концепции ВКР на английском языке (Project Proposal, теоретического обзора по теме ВКР) в систему «Антиплагиат» (в специальном модуле ЭИОС)	За три недели до предполагаемой даты защиты проекта ВКР на английском языке
10	Защита концепции ВКР на английском языке (Project Proposal)	Не позднее 25 марта (для ОП направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - по расписанию НИС)
11	Предъявление чернового варианта ВКР Руководителю	Не позднее 10 апреля
12	Предъявление итогового варианта КР/ВКР и аннотации Руководителю путем загрузки КР/ВКР в систему «Антиплагиат» (в специальном модуле ЭИОС)	25 мая
13	Предоставление Руководителем отзыва на ВКР	В течение календарной недели после загрузки ВКР
14	Защита ВКР	Сроки определяются учебным планом и Приказом о проведении ГИА