

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____/ Е.В. Лихацких /

_____/ В.В. Башев /

ПЛАН РАБОТЫ
проекта «Лаборатория проектной и исследовательской деятельности»
на 2019 г.

№	Название мероприятий	Дата проведения	Кол-во участников	Место проведения	Курирующий менеджер
Февраль 2019 г.					
1	Учебные вебинары для участников проекта	01,06,08, 13, 15, 20, 22.02.2019	63 человека	ДОО + ИнОбр НИУ ВШЭ	Антонова Ю.М.
Март 2019 г.					
1	Учебные вебинары для участников проекта	01, 15, 22, 29 03.2019	63 чел	ДОО +ИнОбр НИУ ВШЭ	Антонова Ю.М.
Апрель 2019 г.					
1.	Практика по представлению и экспертизе исследовательских и проектных работ	9-11.04.2019	от 50 до 150 чел	ДОО +ИнОбр НИУ ВШЭ	Антонова Ю.М.
2.	Очный этап участия в XXVI Всероссийских чтениях юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского. Работа «Методической мастерской учителей». Круглый стол для участников проекта	09 -12.04.2019	от 50 до 150 чел	Площадки «Чтений»	Антонова Ю.М.
3.	Очный этап Конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж»	20-21.04.2019	от 50 до 150 чел	Площадки НИУ ВШЭ	Антонова Ю.М.
Май 2019 г.					
1	Итоговый информационный вебинар для участников проекта	16.05.2019	от 50 до 150 чел	ДОО +ИнОбр НИУ ВШЭ	Антонова ЮМ
2.	Итоговое анкетирование участников. Постпроектная рефлексия	в течение месяца	от 50 до 150 чел	ДОО +ИнОбр НИУ ВШЭ	
Октябрь 2019 г.					
1.	Установочный вебинар для участников проекта	октябрь 2019г	от 50 до 150 человек	ДОО	Антонова Ю.М.
2..	Проведение очного модуля проекта	октябрь 2019г	от 50 до 150 человек	ДОО	
Ноябрь 2019 г.					

3.	Учебный вебинар для участников проекта	15.11.2019	от 50 до 150 человек	ДОО	Антонова Ю.М.
Декабрь 2019 г.					
1	Онлайн семинар для заместителей директоров ОО по НИР и организаторов НИР в ОО	06.12.2019	300 человек	ДОО	Антонова ЮМ
3.	Учебный вебинар для участников проекта.	13.12.2019	от 50 до 150 человек	ДОО	Антонова Ю.М.