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Цель курса «Процессы и инструменты управления проектами» - формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих участвовать в  управлении проектами в различных отраслях экономики, обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта. 

В результате изучения курса «Процессы и инструменты управления проектами» студенты должны знать: 

· определения и понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления

· определения и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария
· технологию разработки основных управленческих документов при управлении проектами
· процессы  и инструменты управления различными функциональными областями проекта

· современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении проектами

уметь:

· определять цели, предметную область и структуры проекта

· формировать основные разделы сводного плана проекта

· разрабатывать основные управленческие документы по управлению проектами
· использовать программные средства для решения основных задач управления проектом

1.Тематический план учебной дисциплины

	№
	Название темы
	Всего часов
	Аудиторные часы
	

	
	
	
	Лекции
	Семинарские  занятия
	Самостоятельная  работа

	1


	Введение в управление

проектами

управление проектами 
	14


	8


	2


	4



	2


	Инициация проекта 
	12


	4


	4
	4

	3
	Управление предметной областью проекта
	12
	4
	4
	4

	4
	Формирование команды проекта
	10
	4
	2
	4

	5
	Выполнение, контроль и завершение проекта
	10
	4
	2
	4

	6
	Разработка плана проекта для презентации на экзамене
	14
	-
	2
	60

	
	ИТОГО
	108
	20
	12
	76


2. Формы рубежного  контроля

1) текущий контроль – посещаемость семинаров;

2) домашнее задание (разработка проекта);

3) экзамен + презентация проекта.

Итоговая оценка = 50% проект + 50% экзамен
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