Распределение работ и обязанностей в проекте.

	Участник проекта
	Вид деятельности
	Сроки выполнения

	Студенты

	Куминова Е.
	Курирование работ по созданию базы данных по публичным компаниям за период 2004-2011 гг по пяти европейским странам (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания)
	В течение всего года,
Доклад – февраль 

	
	Подготовка материалов по описанию базы данных проекта с использованием ANOVA
	Доклад - июнь

	
	Подготовка публикации …….
	ноябрь

	Быков В.
	Создание этического кодекса
	Доклад - март

	
	Подготовка материалов для обзора литературы по проблеме эндогенности в области эмпирических корпоративных финансов
	Апрель

	
	Подготовка материалов для систематизации (в табличной форме) информации по прокси индикаторам, используемых в проекте
	март

	
	Сбор базы данных проекта по страновым и отраслевым показателям, патентам
	В течение года

	
	Подготовка публикации…..
	Ноябрь

	Первушина И.
	Оформление сайта НУГ
	В течение всего года

	
	Подготовка материалов для обзора литературы по вопросам эмпирических исследований ключевых факторов создания ценности компании
	Март

	
	Сбор базы данных проекта по Франции, Великобритании
	В течение всего года

	
	Подготовка публикации
	Ноябрь

	Кабакова О.
	Оформление сайта НУГ
	В течение всего года

	
	Подготовка материалов для описания влияния кризиса на страны и отрасли, рассматриваемые в проекте
	апрель

	
	Проведение статистического анализа страновой и отраслевой специфики ключевых данных проекта
	Март

	
	Сбор базы данных проекта по Германии
	В течение всего года

	
	Подготовка публикации
	Ноябрь

	Аспиранты

	Паршаков П.
	Создание библиотеки проекта в программе Zotera
	В течение всего года, доклад -  февраль, ноябрь

	
	Создание базы данных проекта в разрезе информации с фондовых рынков
	февраль

	
	Курирование работ с базой Bloomberg
	В течение года

	
	Подготовка материалов по сайентометрике проекта
	Март

	
	Подготовка публикации
	Ноябрь

	Найденова Ю.
	Подготовка обзора литературы по вопросам специфики инвестиционных решений компаний в периоды роста, спада и стабильности экономики; описание влияния кризиса на страны и отрасли, рассматриваемые в проекте, 
	В течение года, доклад -  апрель

	
	статистический анализ страновой и отраслевой специфики ключевых данных проекта.
	Март

	
	Подготовка публикации
	Ноябрь

	Осколкова М.
	Подготовка обзора литературы по вопросам эмпирических исследований ключевых факторов создания ценности компании, 
	В течение года, доклад - апрель 

	
	систематизация (в табличной форме) информации по прокси индикаторам, используемых в проекте
	Март

	
	Подготовка публикации
	Ноябрь

	Теплых Г.
	Подготовка обзора литературы по вопросам моделирования производственной функции создания ценности компании
	В течение года, доклад - апрель

	
	Систематизация в табличной форме методов эконометрического анализа в области корпоративных финансов, с акцентом на решение проблемы эндогенности
	Март

	
	Сбор базы данных проекта по Испании, Италии
	В течение года

	
	Подготовка публикации
	

	взрослые участники

	Быкова А.А.
	Общее руководство проведением научных семинаров,  подготовка обзора литературы с использованием инструментов сайентометрики, курирование работ по обзору литературы 
	В течение года, доклад – март, июнь, декабрь

	
	Подготовка препринта
	Сентябрь

	Шакина Е.А.
	Общее руководство обоснованием и тестированием исследовательских гипотез проекта, подготовка материалов по постановке исследовательской задачи, обоснованию гипотез, методологии исследования 
	В течение года, доклад –  апрель, сентябрь, декабрь

	
	Подготовка препринта
	Сентябрь

	
	Подготовка публикации
	

	Молодчик М.А.
	Общее руководство проектом, систематизация полученных в ходе проекта результатов, определение дальнейших исследовательских направлений
	В течение года, доклад – июнь, сентябрь, декабрь

	
	Подготовка препринта
	Сентябрь

	
	Подготовка публикации 
	

	Барахас А.
	Научное руководство проектом, позиционирование проекта в международной академической среде
	В течение года



1. Определение сроков и объемов работ на период 23.01-6.02.2013
· Определить перечень релевантных журналов и распределить их по участникам проекта (отв. БыковаА.)
· Продолжить работу по базе данных согласно выданным заданиям: Первушина И., Кабакова О., Паршаков П., Быков В. Крайний срок сдачи готовой работы Е.Куминовой – 10 февраля.
· Подготовить и провести семинар по Zotera и Scientometric 6 февраля (отв.Быкова А., Паршаков П.) 
