Приложение 1

Проектное предложение

_Геоинформационная система «Монастырская колонизация XIV–XVII вв.»


I. Общая информация

	1. Инициатор проекта (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail)
	Дадыкина Маргарита Михайловна, доцент, Департамент истории, тел. +79213089667, mdadykina@hse.ru


	2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
	Монастырская колонизация XIV–XVII вв.: разработка геоинформационной системы.

	3. Цель проекта
	Создание открытого сетевого ресурса – карты распространения русских православных монастырей XIV–XVII вв. (с возможностью последующего пополнения) на основе платформы QGIS 

	4. Задачи проекта
	Собрать и систематизировать данные о местоположении монастырей на территории Русского государства и основную информацию о них по хронологическим периодам (XIV–XVII вв.)
Создать рабочую базу данных на основе собранной информации
Создать тематическую карту на платформе QGIS, с локализацией на ней местоположения русских православных монастырей и основной информацией о них (по хронологическим слоям)

	5. Целевая группа 
	Студенты ОП «История» (бакалавриат), 1–3 курс.

	6. Планируемые результаты проекта
	Подготовка сетевого ресурса (открытая карта на платформе QGIS) «Монастырская колонизация XIV–XVII вв.»
Возможная публикация подготовленной авторизованной карты на сайте внешнего партнера (Лаборатория исторической географии ИВИ РАН) 

	7. Основное содержание проекта (не более 1 стр.)
	В настоящее время тема колонизации территории формирующегося Русского государства является одной из приоритетных. Для специалистов, занимающихся вопросами монастырской истории, и в том числе, монастырской колонизации территории формирующегося Московского государства удобным инструментом, имеющим также значение справочника, может стать открытый информационный ресурс, позволяющий определить или уточнить локацию того или иного монастыря, увидеть тенденции и направления движения колонизации, провести сравнительный анализ по основным параметрам (статус обители, время основания, запустения и возобновления, форма организации, размер и др. сведения). В российской историографии накоплен значительный массив исследований и справочной информации о различных монастырях, систематизация и визуализация которой является важной и назревшей задачей, имеющей также и прикладное значение. Предлагаемый проект направлен на решение этой задачи. Он предполагает создание геоинформационной системы как удобного инструмента для дальнейшего использования, как специалистами, так и в учебных целях. Проект включает в себя этап сбора и систематизации данных о местоположении монастырей, а также основной информации о них, внесение этого массива сведений в рабочую базу данных и последующую локализацию по хронологическим периодам-слоям карты. 
Участие в данном проекте студентов позволяет решать такие учебные задачи как вовлечение студентов в научную работу, развитие у них навыком работы с научной и справочной литературой, способности анализировать и систематизировать большие объемы материала, освоение современных информационных технологий, применяемых в исторических исследованиях. Работа в группах также должна способствовать развитию навыков организации, распределения задач и способности коммуникации при выполнении коллективного научного проекта.

	8. Сроки реализации проекта
	1-3 модули 2017/2018 уч. года

	9. Календарный план/этапы реализации проекта
	15 сентября 2017 г. – установочное  собрание, распределение функционала, формирование рабочих групп
1. 1–2 модуль.(15 сентября – 29 декабря 2017 г.) – Работа в группах с научной и справочной литературой: сбор данных о существовании и месте расположении монастырей для XIV–XVII вв., дополнительной справочной информации о них. Создание рабочей базы данных. Регулярные семинары участников для обсуждения текущих итогов работы.
26–29 декабря 2017 г. – собрание-обсуждение текущих итогов работы
2. 3 модуль. (10 января – 23 марта 2018 г.) – Разработка концепции ГИС для данного проекта, освоение технологии работы с ГИС-программами. Консультации (по необходимости). Продолжение работы с итературой. Регулярные семинары участников для обсуждения текущих итогов работы.
19–23 января 2018 г. собрание-обсуждение текущих итогов работы
3. 3 модуль. (10 января – 23 марта 2018 г.) – Нанесение данных, собранных в ходе работы с литературой на карту: привязка по координатным точкам, создание информационных слоев (по хронологии). Регулярные семинары участников для обсуждения текущих итогов работы.
28–31 марта 2018 г. – обсуждение итогов. Оценка деятельности участников проекта. Перспективы развития проекта. 

	10. Ресурсное обеспечение
	Персональные компьютеры; программное обеспечение MS Office, NextGIS QGIS (6.12.144) или более новая версия.

	11. Возможные риски при реализации проекта
	Сложность в овладении навыками работы с ПО NextGIS QGIS

[bookmark: _GoBack]Предполагается компенсировать привлечением в качестве помощников-консультантов студентов 4-го курса бакалавриата ОП «История», внешних консультантов (например, со специалистами ИВИ РАН – предварительное согласие получено) 

	12. Критерии результативности проекта
	1. Полнота использованной в проекте литературы, на основании которой составлена карта
2. Качество применения ГИС-технологий (выполнение привязки собранных данных к карте)



13.  Участники проекта
	Роль в проекте
	Количество вакантных мест
	Функции участника проекта
	ОП, на которых обучаются
	Требования к участникам

	Исполнитель
	10
	Работа с научной, справочной литературой, поиск и структурирование информации, работа по внесению информации в базу данных и ее привязка к карте
	История
	Владение базовыми знаниями по истории XIV–XVII вв., навыки работы с научной и справочной литературой, 
владение ПК (программы MS Word, MS Excel, желательно – платформой QGIS)



________________ (М.М.Дадыкина)                       ______________
Подпись инициатора проекта (расшифровка подписи)дата




3 Компетенции, осваиваемыестудентами в процессе реализации проекта

Образовательная программа ____________________________________

	Роль участника в проекте
	Курс
	Количество участников проекта
	Период участия в проекте
	Трудоемкость
	Компетенции, которые предполагается освоить при реализации проекта (в соответствии с ОП)
	Форма представления результатов проекта, которые подлежат оцениванию
	Рекомендуемый руководитель проекта от ОП
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_________________________          (_________________)________
Подпись академического руководителя           (расшифровка подписи)дата

