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к договору от 17.07.2019 №110/1.53-07-19

г. Москва		   «___» ___________ 2019 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемое в дальнейшем «Заказчик» или НИУ ВШЭ, в лице начальника Управления по капитальному ремонту Дирекции по капитальному строительству и ремонту Шахова Василия Владимировича, действующего на основании доверенности от 14.01.2019 № 6.13-08.1/1401-02, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭВРИКА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Федорова Виктора Борисовича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании подпунктов 14.8.3 - 14.8.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору от 17.07.2019 №110/1.53-07-19 (далее – Договор) о нижеследующем:
1. В связи с изменением у Заказчика потребности в выполняемых Работах Стороны договорились:
1.1. В связи с сокращением у Заказчика потребности в Работах, на выполнение которых заключен Договор (в части выполнения работ по разборке теплоизоляции из минеральной ваты, устройства поясов опалубки, установки решеток «АРТОС», устройства типового конькового элемента), в соответствии с пунктами 2.8 и 11.4 Договора, Стороны пришли к соглашению уменьшить объем Работ по Договору и в соответствии с уменьшаемым объемом Работ уменьшить цену Договора на 715 934,33 рублей (Семьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 33 копейки), в том числе НДС 20 % в размере 119 322,39 рублей (Сто девятнадцать тысяч триста двадцать два рубля 39 копеек), что составляет 3,66% от первоначальной цены Договора.
1.2. В связи с выявлением у Заказчика потребности в дополнительных Работах (в части увеличения объема разборки покрытий кровли, демонтажа теплоизоляции из керамзита, частичной разборки кирпичных стен, устройства дополнительных стропил, устройства конькового элемента индивидуального изготовления, антисептической обработки деревянных конструкций, установки дефлекторов, частичной смены канализационных фановых стояков, смены колен и звеньев водосточных труб), в соответствии с пунктами 2.8 и 11.4 Договора, Стороны пришли к соглашению увеличить объем Работ по Договору в соответствии с увеличивающимся объемом Работ увеличить цену Договору на 1 286 118,38 рублей (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч сто восемнадцать рублей 38 копеек), в том числе НДС 20 % в размере 214 353,06 рублей (Двести четырнадцать тысячи триста пятьдесят три рубля 06 копеек), что составляет 6,57% от  первоначальной цены Договора.
2. Учитывая пункты 1.1, 1.2 настоящего Дополнительного соглашения, Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в Договор и приложения к нему:
2.1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общая цена Договора, указанная в Сводном сметном расчете (Приложение Б), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора составляет 20 132 116,59 рублей (Двадцать миллионов сто тридцать две тысячи сто шестнадцать рублей 59 копеек), в том числе НДС 20% в размере 3 355 352,77 рублей (Три миллиона триста пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят два рубля 77 копеек).
Источник финансирования: средства субсидии из федерального бюджета на проведение капитального ремонта федерального имущества.».
2.2. Сводный сметный расчет (Приложение Б к Договору) изменить и изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 
2.3. Локальные сметные расчеты (Приложение В к Договору) дополнить Локальным сметным расчетом (Приложение В1) согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2.5. Расчет стоимости невыполненных Подрядчиком и не подлежащих оплате Заказчиком Работ приведен в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
4.  Во всем остальном, что не оговорено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
5.  Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
6.  К настоящему Дополнительному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора следующие документы:
Приложение № 1 – Сводный сметный расчет;
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет (Приложение В1);
Приложение № 3 – Расчет стоимости невыполненных Подрядчиком и не подлежащих оплате Заказчиком Работ.
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