НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Институт дополнительного профессионального образования
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель первого проректора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0175ED020178AC6C9148BEECE07A692191
Владелец НИУ ВШЭ
Действителен с 19.11.2020 по 19.11.2021
Дата подписания 25.06.2021

_____ Д.Л.Волков
_____ 2021 г.
МП

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«*Управление проектами*»

Год набора: 2021/2022.

Направление подготовки: менеджмент.

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Руководитель проектов», Приказ Минтруда России от 18.11.2014 N 893н (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2014 N 35117).

Цель программы: совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области управления проектами с совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: планирование, организация исполнения, контроль и анализ, закрытие проектов.

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие высшее образование.

Трудоемкость программы: 2 зач. ед., 76 академических часов (в том числе 64 ауд. часа).

Минимальный срок обучения: 1 месяц.

Форма обучения: очно-заочная

Численность группы: от 20 чел.

№ п/п	Наименование тем	Трудоемкость		Объем аудиторных часов			Внеаудиторная (самостоятельная) работа	Форма контроля
		в зачетных единицах	в часах	всего часов	лекции	практические занятия		
1	Введение в стандарт ANSI PMI PMBOK 2021. Управление продуктом и проектом. Предиктивные и гибкие (Agile) подходы к управлению проектом. Начало проекта. Домены исполнения проекта: стейкхолдеры		19	14	4	10	5	
2	Домены исполнения проекта: планирование (расписание, ресурсы и стоимость)		19	14	4	10	5	
3	Домены исполнения проекта: неопределенность (риски). Исполнение, мониторинг и контроль проекта. Фреймворки Scrum и Kanban.		19	18	6	12	1	
4	Модели, методы и артефакты управления проектами (лидерство, коммуникации, мотивация и др.) Управление проектом с использованием Microsoft Project. Система управления проектом в компании. Подготовка к сертификации PMP		19	18	6	12	1	
	Итоговая аттестация							**зачет**
	ИТОГО:	**2**	**76**	**64**	**20**	**44**	**12**	

Итоговая аттестация: зачет проводится в форме компьютерного тестирования.

Директор Института дополнительного
профессионального образования
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург А.К. Кадырбаева

Руководитель программы,
главный эксперт ЦПиОП ИДПО
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург А.А. Сенько